

Projekt elszámolható költségei

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítési költség	Projektmenedzsment költségei (ideértve a menedzsmenthez igénybevett szolgáltatásokat is)	Építés, felújítás, bővítés			Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósítás során képzés	Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások (az előkészítési időszakban felmerülő szakmai szolgáltatások KIVÉTELÉVEL)	Projekt megvalósításához igénybevett marketing	Projekt megvalósításához igénybevett nyilvánosság	Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint	
			Projektelem nettó költsége	Fordított áfa összege	Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség												Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (igen / nem)	utófinanszírozás	utófinanszírozás	vegyes	0	0	utófinanszírozás	0	0	utófinanszírozás	utófinanszírozás	utófinanszírozás	utófinanszírozás					
Előlegigénylés (igen / nem)	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen					
Felmerülő költségek																	
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012. év I. félév	136 897 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	138 397 500	0	138 397 500	0	
2012. év II. félév	0	4 500 000	1 081 904 654	0	0	0	0	7 416 000	3 600 000	1 500 000	0	1 098 920 654	0	1 098 920 654	1 237 318 154		
2013. év I. félév	0	4 500 000	649 550 200	0	0	0	0	7 416 000	3 771 000	0	0	665 237 200	0	665 237 200	1 160 121 007		
2013. év II. félév	0	3 000 000	430 088 000	0	0	41 298 807	0	9 868 000	3 379 000	1 250 000	6 000 000	494 883 807	0	494 883 807	0		
Összesen	136 897 500	12 000 000	2 161 542 854	0	0	41 298 807	0	0	24 700 000	10 750 000	4 250 000	6 000 000	2 397 439 161	0	2 397 439 161	2 397 439 161	
Támogatás	49,999976%	49,999976%	49,999976%	49,999976%	49,999976%	49,999976%	49,999976%	60,00%	49,999976%	49,999976%	49,999976%	49,999976%	Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Igényelhető előleg mértéke (50%)
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2010. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
2012. év I. félév	68 448 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	69 198 716	0	69 198 716	618 658 777	50,00%
2012. év II. félév	0	2 249 999	540 952 065	0	0	0	0	3 707 998	1 799 999	750 000	0	549 460 061	0	549 460 061	580 060 223	50,00%	
2013. év I. félév	0	2 249 999	324 774 943	0	0	0	0	3 707 998	1 885 499	0	0	332 618 439	0	332 618 439	580 060 223	50,00%	
2013. év II. félév	0	1 499 999	215 043 896	0	0	20 649 394	0	4 933 998	1 689 499	625 000	2 999 999	247 441 784	0	247 441 784	580 060 223	50,00%	
Összesen	68 448 717	5 999 997	1 080 770 904	0	0	20 649 394	0	0	12 349 994	5 374 997	2 124 999	2 999 999	1 198 719 000	0	1 198 719 000	1 198 719 000	50,00%

Pályázati azonosító DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001
Pályázó neve Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógykezelő Kft.
Projekt össz költsége 2 397 439 161
Projekt támogatás tartalma 1 198 719 000
Támogatási intenzitás 49,999976%

Pályázó hivatalos
képviseelőjének aláírása

Dátum: 2012. június 14.